

A

TECHNISCHE BEILAGE

Gesamtkosten

**AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG
LANDESHOCHBAU**

ORT:

**Landeskrlinikum
ST.PÖLTEN**

BAUVORHABEN:

**2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe
Neubau Blutbank
Baulos 3**

INHALTSVERZEICHNIS:

KOSTENERMITTLUNG

PROJEKTSBESCHREIBUNG

BAUZEITPLAN

LAGEPLAN

GESAMTKOSTEN:

PB.: 01.01.2010

€

**14.300.000,--
o.Ust.**

KOSTENRAHMEN

OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND

OHNE UMSATZSTEUER UND

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN

KOSTENERMITTLUNG	Landeskrinikum ST.PÖLTEN 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe Neubau Blutbank (Baulos 3)	
AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN		
A)	<u>Aufgliederung der Maßnahmen</u>	
A.1)	Neubau Blutbank (Baulos 3)	€ 12.400.000,00
	Unvorhergesehenes, Bauherrnreserven (15 %)	€ 1.900.000,00
Summe		€ 14.300.000,00
(ohne USt., PB 01.01.2010)		
Genehmigte Gesamtkosten lt.		
Beschluss 41.Holdingversammlung vom 23.03.2010		
	(ohne USt., PB: 01.01.2010)	EURO 14.300.000,00
Umlaufbeschluss Ständiger Ausschuss vom 24.03.2010		
	(ohne USt., PB: 01.01.2010)	EURO 14.300.000,00

TECHNISCHE BEILAGE

Gesamtkosten

KOSTENERMITTLUNG	Landeskrinikum ST.PÖLTEN 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe Neubau Blutbank (Baulos 3)
A) <u>Aufstellung der Gesamtkosten</u>	
A.1) Neubau Blutbank (Baulos 3) (PB : 01.01.2010)	€ 12.400.000,00
Unvorhergesehenes, Bauherrnreserven (15%) (PB : 01.01.2010)	€ 1.900.000,00
<hr/>	
Gesamtkosten (PB : 01.01.2010)	€ 14.300.000,00

PROJEKTbeschreibung	Landeskrinikum ST.PÖLTEN 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe Neubau Blutbank (Baulos 3)
<p>Allgemein:</p> <p>Am Standort des NÖ Landeskrinikums St.Pöltten ist ein Neubau- Zu- und Umbau unter Zugrundelegung des aktuellen Versorgungsauftrages und eines betriebsorganisatorischen Basiskonzeptes mit entsprechendem Raum- und Funktionsprogramm vorgesehen.</p> <p>Die Ausführung – und Ausstattungsstandards der NÖ Landeskriniken- Holding der hochbaulichen, haustechnischen Bauteile und Anlagen sowie der medizinischen und sonstigen Ausstattungen werden berücksichtigt.</p> <p>Der laufende Betrieb soll bis zur Inbetriebnahme des Neubaus aufrechterhalten bleiben.</p> <p>Zusätzlich werden im bestehenden Krinikum alle zumutbaren und vertretbaren Maßnahmen gesetzt, um sicherzustellen, dass alle geltenden Hygiene und sonstigen Standards eingehalten werden.</p> <p>Innerhalb der Zielplanung, für die der NÖ Landtag am 5. Oktober 2006 € 30 Mio. (ohne USt., PB: 01.01.2006) an Planungsmittel genehmigt hat, ist unter Berücksichtigung des regionalen Versorgungsauftrages für den 2. Bauabschnitt - 2. Bauetappe der Neubau Blutbank (Baulos 3) vorgesehen.</p> <p>A.1) Neubau Blutbank (Baulos 3)</p> <p>Der Neubau Blutbank (Baulos 3) umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eingangsbereich mit anschließenden Spendebereich• Patientenlabor• Einstellplatz für Blutspendebus• Lager- und Entsorgungsräume• medizinische Laborbereiche für die Herstellung• Bereiche für das Kontrolllabor.• Verwaltungsräumlichkeiten	

TECHNISCHE BEILAGE

Gesamtkosten

BAUZEITPLAN		Landeskrlinikum ST.PÖLTEN 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe Neubau Blutbank (Baulos 3)
ZEIT	ARBEIT	FINANZBEDARF
05/2010	Baubeginn Neubau Blutbank (Baulos 3)	€ 12.400.000,00
06/2011	Fertigstellung Neubau Blutbank (Baulos 3) Unvorhergesehenes	€ 1.900.000,00
Gesamtsumme		€ 14.300.000,00
Pb.: 01.01.2010 (ohne Ust.)		

LAGEPLAN

Landeskrlinikum
ST.PÖLTEN
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe
Neubau Blutbank (Baulos 3)

