
Beilage B

Bauvorhaben :           MUSEUMSDORF NIEDERSULZ  Finanzierungsform : Förderung und Miete

Gesamtkostenübersicht
genehmigtes

Budget gebundene vorgesehene offen
Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung

Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: (informativ)
PB: 01.08.2009 PB: *) PB: *) PB:  01.08.2009 PB:  01.08.2009 PB: 01.03.2010

Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 0,00 0,00

2 BAUWERK - ROHBAU 0,00 0,00

3 BAUWERK - TECHNIK 0,00 0,00

4 BAUWERK - AUSBAU 0,00 0,00

5 EINRICHTUNG 0,00 0,00

6 AUSSENANLAGEN 0,00 0,00

7 HONORARE 0,00 0,00

8 NEBENKOSTEN 0,00 0,00

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 406.902,50

Bauwerkskosten ∑   2  −  4  6.880.000,00 0,00 6.880.000,00 6.880.000,00 6.998.723,04,
Baukosten ∑   1  −  6  6.880.000,00 0,00 6.880.000,00 6.880.000,00 6.998.723,04, ,
Errichtungskosten ∑   1  −  9  9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.155.306,30

Gesamtkosten ∑   0  −  9  9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.155.306,30

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß  Genehmigungsbeschluß / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 

6.998.723,04

1.749.680,76

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
prognose

1.720.000,00

6.880.000,00

1.720.000,00

6.880.000,00

1.720.000,00

6.880.000,00

Kostenentwicklung BBR
Stand: 07/2009 Bearbeiter: Datum:                          .           


