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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 

LANDESHOCHBAU 
 
 

 

ORT: 
HOCHEGG 
Landesklinikum 
Thermenregion 

BAUVORHABEN: Wachkoma, IMCU, Schlaflabor 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 
KOSTENERMITTLUNG 
PROJEKTSBESCHREIBUNG 
BAUZEITPLAN 
LAGEPLAN 
 
 
 
 
 
 
GESAMTKOSTEN: 
Pb.:  01.01.2006  

€ 6.930.000,--

 
KOSTENRAHMEN 

OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND 

OHNE UMSATZSTEUER UND OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 
HOCHEGG 
Landesklinikum Thermenregion 
Wachkoma, IMCU, Schlaflabor 

 
        

 0  GRUNDKOSTEN 0,00  
              
        

 1  AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN 0,00  
              
        

 2  BAUWERK - ROHBAU 1.188.000,00  
              
        

 3  BAUWERK - TECHNIK  1.381.000,00  
              
        

 4  BAUWERK - AUSBAU 1.096.000,00  
              
        

 5  EINRICHTUNGSKOSTEN 1,766.000,00  
        
        

 6  AUSSENANLAGEN  20.000,00  
              
        

 7  PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE 1.080.000,00  
              
        

 8  NEBENKOSTEN 39.000,00  
              
        

 9  RESERVEN (ohne Teuerungen) 360.000,00  
              
         

 GESAMTKOSTEN  (0 - 9)  6.930.000,00  

 ERRICHTUNGSKOSTEN (1 - 9)  6.930.000,00  
 KOSTENRAHMEN   Preisbasis: 01.01.2006  
      Alle Summen in € ohne UST  
 OHNE UMSATZSTEUER     
 OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN     
       

 KOSTEN PRO m3 UMBAUTEN RAUM  
        

 ERRICHTUNGSKOSTEN   (1 - 9) XXXXX   
 BAUWERKSKOSTEN         (2 - 4) XXXXX Alle Summen in € ohne UST  
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KOSTENERMITTLUNG 
HOCHEGG 
Landesklinikum Thermenregion 
Wachkoma, IMCU, Schlaflabor 

 
A) Aufgliederung der Maßnahmen: 
 
A.1)  Erweiterung / Zubau und Umbau IMCU, Wachkoma 
 IMCU – 6 Betten,  
 Wachkoma – 6 Betten 
 
 Erweiterung / Umbau Schlaflabor 

  Von 5 auf 8 Funktionsbetten 
 

 Adaptierung von Telbereichen des NÖ Pflegeheimes 
 von 34 Betten auf 32 Betten 
 
 Einbau von Nebenräumen 

  Personalgarderoben und Ärztearbeitsplätze 
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Gesamterrichtungskosten       €    6.930.000,00   
 (ohne USt., PB: 01.01.2006) 
  

 
 
  
 genehmigte Gesamtkosten lt.  
 Beschluss 7.Holdingversammlung  vom 25.04.2006 
  (ohne USt., PB: 01.01.2006)   EURO   6.930.000,00 
 
 genehmigte Planungskosten lt.  
 Beschluss 12.Holdingversammlung  vom 27.09.2006 
  (ohne USt., PB: 01.01.2006)   EURO      900.000,00 
 
 genehmigte Planungskosten lt.  
 Beschluss 5.Ständiger Ausschuss  vom 08.11.2006 
  (ohne USt., PB: 01.01.2006)   EURO      900.000,00 
 
 genehmigte Planungskosten lt.  
 Beschluss Landtag  vom 05.12.2006 
  (ohne USt., PB: 01.01.2006)   EURO      900.000,00 
 

genehmigte Gesamtkosten lt.  
Beschluss 33.Holdingversammlung  vom 27.02.2009 
 (ohne USt., PB: 01.01.2006)   EURO   6.930.000,00 
 
genehmigte Planungskosten lt.  
 Beschluss Ständiger Ausschuss  vom 10.03.2009 
  (ohne USt., PB: 01.01.2006)   EURO   6.930.000,00 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 
HOCHEGG 
Landesklinikum Thermenregion 
Wachkoma, IMCU, Schlaflabor 

 
 1. ALLGEMEINES 

 
Ausgangslage 
 
Änderung des Versorgungsauftrages: 
1.1. Errichtung Wachkoma- Betten (6 Betten) 
       Erweiterung der IMCU von 4 auf 6 Betten 
1.2. Erweiterung der Schlaflaborplätze von 5 auf 8 Betten 
1.3. Adaptierung von Teilbereichen des NÖ Pflegeheimes 
1.4. Einbau von Nebenräumen 
 

 1.1) Erweiterung / Zubau und Umbau IMCU, Wachkoma 
 
Für die Erweiterung / Zubau und Umbau der IMCU und der Wachkoma – Betten wird die 
nordseitige Terrasse des 1. Obergeschoss aufgestockt.  

 Bei den Anschlüssen im Ostteil (Station A mit Schlaflabor) und im Westteil sind 
Umbaumaßnahmen erforderlich. 

 
 1.2) Erweiterung / Umbau Schlaflabor 
 

Nach Errichtung und Fertigstellung der nordseitigen Aufstockung kann die derzeit  
bestehende IMCU in den Zubau übersiedelt werden. 
 
Anschließend wird das Schlaflabor von derzeit 5 Funktionsbetten auf 8 Funktionsbetten im 
Bereich der ausgesiedelten IMCU (1. Obergeschoß) erweitert und umgebaut. 
In diesen Bereich werden 4 Funktionsbetten (3 zusätzliche und ein verlegtes Funktionsbett 
vom Innenhof) mit Überwachungsplatz und 2 Sanitärgruppen eingebaut. 

 
 1.3) Adaptierung von Teilbereichen des NÖ Pflegeheimes 
 

Adaptierung des NÖ Pflegeheimes von 34 Betten auf 32 Betten. 
Es sind daher einige Umbauarbeiten zum Einbau von Behandlungs- und 
Diensträumlichkeiten erforderlich. 
 
Eine Terrasse für Patienten wird neben den Stiegenhaus (Personaleingang u. 
Küchenanlieferung) mit einer Größe von ca. 60m² angebaut. 

 
1.4) Einbau von Nebenräume 
 
Der Einbau von Personalgarderoben erfolgt im Bereich des Installationskellers im 2. 
Untergeschoss des Westtraktes. 
 
Im Mittelteil des 1. Obergeschoss werden zusätzlich erforderliche Arbeitsplätze für Ärzte 
eingebaut. 
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BAUZEITPLAN 
HOCHEGG 
Landesklinikum Thermenregion 
Wachkoma, IMCU, Schlaflabor 

 

      ZEIT      ARBEITEN  FINANZBEDARF 
           

ab Okt. 2006    Ausschreibungsverfahren und  
     Vergabe Planer  
       
         

März 2008    Planung und Durchführung   
Dez. 2008    Gewerke- Ausschreibungsverfahren 900.000,00 

        
Mai 2009    Bauzeit  5.220.000,00 

- Feb. 2010    IMCU, Wachkoma, Nebenräume   
     

März 2010    Übersiedelung  
         

April 2010    Bauzeit Schlaflabor 510.000,00 
- Juli. 2010   

    
Mitte 2010    Inbetriebnahme  

    
           

    
Gesamtsumme (PB.: 01.01.2006)  
(ohne Ust.) 

6.930.000.-  
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LAGEPLAN 
HOCHEGG 
Landesklinikum Thermenregion 
Wachkoma, IMCU, Schlaflabor 

 

 


