
Bauvorhaben : Hinterbrühl HPZ, Generalsanierung            Finanzierungsform :   LIG2   

Gesamtkostenübersicht
genehmigtes

Budget gebundene vorgesehene offen
Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung

Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: 07.04.2010 (informativ)
PB: *) I/2007 PB: *) I/2007 PB: *) I/2007 PB: *) I/2007 PB: *) I/2007 PB: **) 02/2010

Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 BAUWERK - ROHBAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 BAUWERK - TECHNIK 3.900.000,00 0,00 2.951.440,31 948.559,69 3.900.000,00 4.266.600,00

4 BAUWERK - AUSBAU 5.600.000,00 0,00 4.555.798,87 1.044.201,13 5.600.000,00 6.126.400,00

5 EINRICHTUNG 600.000,00 0,00 104.365,24 495.634,76 600.000,00 656.400,00

6 AUSSENANLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 HONORARE 1.300.000,00 751.977,44 110.168,70 437.853,86 1.300.000,00 1.422.200,00

8 NEBENKOSTEN 100.000,00 144,91 0,00 99.855,09 100.000,00 109.400,00

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 635.400,00

Bauwerkskosten ∑   2  −  4  9.500.000,00 0,00 1.992.760,82 9.500.000,00 10.393.000,00,
Baukosten ∑   1  −  6  10.100.000,00 0,00 2.488.395,58 10.100.000,00 11.049.400,00, , ,
Errichtungskosten ∑   1  −  9  12.100.000,00 752.122,35 3.626.104,53 12.100.000,00 13.216.400,00

Gesamtkosten ∑   0  −  9  12.100.000,00 752.122,35 3.626.104,53 12.100.000,00 13.216.400,00

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß  Genehmigungsbeschluß / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
prognose

Gesamtkostenübersicht (Beilage B) zu GS7-JH-4/694-2010

Kostenentwicklung BBR
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