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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 

LANDESHOCHBAU 
 
 

 

ORT: 
LPH Mödling 
Ferdinand Buchberger- Gasse 4 
2340 Mödling 

BAUVORHABEN: Zubau 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 
KOSTENERMITTLUNG 
PROJEKTSBESCHREIBUNG 
PROJEKTABLAUF BISHER 
TERMINZIEL 
 
 
ERRICHTUNGSKOSTEN: 
PB.:  01.10.2005  

€ 11.000.000,--
o.Ust.

 
KOSTENRAHMEN 

OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND 

OHNE UMSATZSTEUER UND 

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 
LPH Mödling 
Ferdinand Buchberger- Gasse 4 
2340 Mödling 

 
        

 0  GRUNDKOSTEN 0,00  
             
       

 1  AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN 150.000,00  
             
       

 2  BAUWERK - ROHBAU 2.275.811,14  
             
       

 3  BAUWERK - TECHNIK  2.680.424,81  
             
       

 4  BAUWERK - AUSBAU 1.837.341,00  
             
       

 5  EINRICHTUNGSKOSTEN 1.150.000,00  
             
       

 6  AUSSENANLAGEN  144.260,00  
             
       

 7  PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE 1.535.000,00  
             
       

 8  NEBENKOSTEN 156.877,00  
             
       

 9  RESERVEN (ohne Teuerungen) 1.070.286,05  
             
        

 GESAMTKOSTEN  (0 - 9)  11.000.000,00  

 ERRICHTUNGSKOSTEN (1 - 9)  11.000.000,00  

 KOSTENRAHMEN   Preisbasis: 01.10.2005  
      Alle Summen in € ohne UST  
 OHNE UMSATZSTEUER     
 OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN     
       

 KOSTEN PRO m3 UMBAUTEN RAUM  
        

 ERRICHTUNGSKOSTEN   (1 - 9) 455,00   
 BAUWERKSKOSTEN         (2 - 4) 281,00 Alle Summen in € ohne UST  
   
 
   RUND 70 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN WURDEN MITTELS AUSSCHREIBUNGEN ERMITTELT, 
   DIE RESTLICHEN 30 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN BASIEREN AUF ERFAHRUNGSWERTEN. 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 
LPH Mödling 
Ferdinand Buchberger- Gasse 4 
2340 Mödling 

Im Süden des bestehenden Pflegeheimes wird ein abgesetzter, dreigeschossiger Zubau 
für die Pflegeabteilungen 3,4 und 5 errichtet. Der dreiflügelige Zubaugrundriß gliedert 
sich in einen Zentralbereich mit Pflegestützpunkt und Aufenthaltsbereich, sowie drei 
Pflegegruppen mit nach Süden orientierten Aufenthaltsbereichen inkl. Terrassen. Die 
beiden Stiegenhäuser beinhalten jeweils einen Bettenaufzug, wobei das südliche 
Stiegenhaus eine direkte Verbindung zur Rettungszufahrt Buchbergergasse hat. 

Der eingeschossige Verbindungsbaukörper zum Bestand beinhaltet den Arzt- und 
Therapiebereich. Vom räumlich erweiterten Haupteingang (bestehendes Hauptgebäude 
Grenzgasse Abteilung P6) können die neuen Pflegeabteilungen P3, 4 und 5, sowie die 
bestehenden Abteilungen P1 und P2 (Bestandsgebäude 2geschossig) auf kurzem Weg 
direkt erschlossen werden. 

Der nördlich gelegene Erichtrakt wird nach Errichtung des Zubaues abgebrochen. Hier 
soll die zukünftige Anlieferung für das Pflegeheim im Untergeschoß erfolgen. 

Da auch der nördliche Verbindungsgang zu P1 und P2 abgebrochen wird, muss zur 
Erschließung zusätzlich ein Bettenaufzug im Süden und ein Fluchtstiegenhaus im 
Norden errichtet werden. 

Nutzung: 

3geschossiger Zubau: 1 Pflegeabteilung pro Geschoss, unterteilt in jeweils 3 Gruppen, 
gesamt: 108 Betten, Ein- oder Zweibettzimmern, Aufenthaltsbereiche für 
BewohnerInnen und BesucherInnen sowie einem Stützpunkt mit Nebenräumen für 
Pflegepersonal 

1geschossiger Verbindungsbau: 1 Therapieraum, teilbar mit Arztzimmer und 
Nebenräumen. 

Kellergeschoss: Haustechnikräume, Verabschiedungsraum, Personalgarderoben  
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PROJEKTABLAUF BISHER 
LPH Mödling 
Ferdinand Buchberger- Gasse 4 
2340 Mödling 

Nach der Empfehlung über die Vergabe der geistigen Dienstleistungen im 1.BBR 
(23.02.2009) wurden die weiteren Planungsschritte eingeleitet. 

Ein auf das Raum- und Funktionsprogramm basierender Entwurf ist vom Projektteam 
am 16. Juni 2009 freigegeben worden. 

Der Bescheid über Teilabbruch und Zubau am Landespflegeheim Mödling wurde am 23. 
Februar 2010 ausgestellt. 

Die Errichtungsbewilligungsverhandlung nach dem NÖ Sozialhilfegesetz 2000 hat am 
21.April 2010 stattgefunden. 

Die Ausschreibung nach dem BVergG 2006 von 15 Gewerken mit einem Anteil von rund 
70% der Errichtungskosten wurde im März / April 2010 durchgeführt.  

Die Angebotsöffnungen dazu erfolgten am 16.und 17.April 2010 im Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD 6. 

Die Angebote der zur Vergabe vorgeschlagenen Bieter wurden hinsichtlich der 
Zuverlässigkeit im Sinne des BVergG 2006 geprüft. Ein Ergebnis dieser Prüfung steht 
derzeit noch aus, daher sind auch sämtliche Vergaben vorbehaltlich eines positiven 
Ergebnisses oben angeführter Überprüfungen zu sehen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgehalten werden, dass aufgrund der Summe der 
geprüften Angebote und den vorliegenden Kostenanschläge der noch nicht 
ausgeschriebenen Gewerke mit einem Budget von € 11.000.000,-- exkl. USt. (Preisbasis 
Oktober 2005) das Auslangen gefunden werden kann. 
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TERMINZIEL 
LPH Mödling 
Ferdinand Buchberger- Gasse 4 
2340 Mödling 

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF 

Juni 2010 
 
Oktober 2011 
 
 
Nov. 2011 
 
März 2012 

Baubeginn 
 
Übersiedelung vom Erichtrakt in den 
neuen Zubau 
 
Abbruch Errichtrakt 
 
Aussenanlagen 

€  11.000.000,--_
 

PB.:  01.10.2005 (ohne Ust.)

 


