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genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für BBR-Sitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: 09.09.2010 (informativ)

PB: 04/2008 PB: 04/2008 PB: 04/2008 PB: 04/2008 PB: 04/2008 PB: 06/2010 (119,9)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2 BAUWERK - ROHBAU 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

3 BAUWERK - TECHNIK 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

4 BAUWERK - AUSBAU 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00

5 EINRICHTUNG 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00

6 AUSSENANLAGEN 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

7 HONORARE 1.550.000,00 0,00 1.134.613,36 415.386,64 1.550.000,00 0,00

8 NEBENKOSTEN 300.000,00 0,00 90.954,23 209.045,77 300.000,00 0,00

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00

Bauwerkskosten ∑   2  −  4  6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00,
Baukosten ∑   1  −  6  7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00, ,

Errichtungskosten ∑   1  −  9  10.500.000,00 0,00 9.274.432,41 10.500.000,00 0,00

Gesamtkosten ∑   0  −  9  10.500.000,00 0,00 9.274.432,41 10.500.000,00 11.151.018,60

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß  Genehmigungsbeschluß / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
prognose

Bauvorhaben : NÖ Landesjugendheim Hollabrunn, Zu- und Umbau           
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