
         

Formular, Beilage B zu GS7-H-1/234-2010 

Bauvorhaben: LPH Amstetten Zu- und Umbau Finanzierungsform: CURIA GrundstückvermietungsGesmbH 

Gesamtkostenübersicht Beilage für die Baubeiratssitzung am: 23.11.2010 
genehmigtes 

Budget 
V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs

prognosegebundene vorgesehene offen 

Kostenbereiche 
PB: *) 

Aufsummierung 
aller bish. Vergaben 
PB: *) 

für Baubeiratssitzung 
am: 
PB: *) 

bis Fertigstellung 

PB: *) 

bis Fertigstellung 

PB: *) 

bis Fertigstellung 
(informativ) 

PB: **) 
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 AUFSCHLIESSUNG 100.000,00 67.909,72 0,00 32.090,28 70.000,00 83.818,54 

2 BAUWERK - ROHBAU 2.840.000,00 1.959.413,14 559.595,40 320.991,46 2.550.000,00 3.053.389,83 

3 BAUWERK - TECHNIK 2.400.000,00 2.051.287,93 666.388,42 -317.676,35 2.750.000,00 3.292.871,39 

4 BAUWERK - AUSBAU 2.000.000,00 1.834.032,70 401.541,74 -235.574,44 2.300.000,00 2.754.037,89 

5 EINRICHTUNG 1.100.000,00 891.748,06 363.096,25 -154.844,31 1.250.000,00 1.496.759,72 

6 AUSSENANLAGEN 180.000,00 125.716,50 42.717,21 11.566,29 160.000,00 191.585,24 

7 HONORARE 800.000,00 663.438,02 206.071,82 -69.509,84 805.000,00 963.913,26 

8 NEBENKOSTEN 80.000,00 65.000,00 0,00 15.000,00 65.000,00 77.831,51 

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 500.000,00 0,00 85.434,41 414.565,59 50.000,00 59.870,39 

Bauwerkskosten ∑ 2 − 4 7.240.000,00 5.844.733,77 , -232.259,33 7.600.000,00 9.100.299,10 

Baukosten ∑ 1 − 6 8.620.000,00, 6.930.108,05, -343.447,07 9.080.000,00 10.872.462,61 

Errichtungskosten ∑ 1 − 9 10.000.000,00 7.658.546,07 16.608,68 10.000.000,00 11.974.077,77 

Gesamtkosten ∑ 0 − 9 10.000.000,00 7.658.546,07 16.608,68 10.000.000,00 11.974.077,77 

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß  Genehmigungsbeschluß / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt. 
**) PB (Preisbasis) Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 

Bearbeiter: Dipl.-Ing.(FH) Thomas Luger Datum:17.11.2010 




