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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 
LANDESHOCHBAU 

 
 

 

ORT: 
 
WALDEGG 

BAUVORHABEN: 
 
Landesberufsschule  
Neu- und Umbau 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 

KOSTEN 

PROJEKTSBESCHREIBUNG 

TERMINE 

 

 
 
 
 
ERRICHTUNGSKOSTEN: 
PB.:  01.06.2009  

€ 
              

20,000.000,00 
o.Ust. 

 

 

KOSTENRAHMEN 

OHNE UMSATZSTEUER UND 

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 

 

 
        

 0  GRUNDKOSTEN 0,00  
              
        

 1  AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN 1,000.000,00  
              
        

 2  BAUWERK - ROHBAU 5,720.000,00  
              
        

 3  BAUWERK - TECHNIK  3,880.000,00  
              
        

 4  BAUWERK - AUSBAU 4,380.000,00  
              
        

 5  EINRICHTUNGSKOSTEN 1,420.000,00  
              
        

 6  AUSSENANLAGEN  230.000,00  
              
        

 7  PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE 2,720.000,00  
              
        

 8  NEBENKOSTEN 230.000,00  
              
        

 9  RESERVEN (ohne Teuerungen) 420.000,00  
              
         

 GESAMTKOSTEN  (0 - 9)  20,000.000,00  

 ERRICHTUNGSKOSTEN (1 - 9)  20,000.000,00  

 KOSTENRAHMEN   Preisbasis: 01.06.2009  
      Alle Summen in € ohne UST  

 OHNE UMSATZSTEUER     

 OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN     
       

 KOSTEN PRO m3 UMBAUTEN RAUM  
        

 ERRICHTUNGSKOSTEN   (1 - 9) 441,00   

 BAUWERKSKOSTEN         (2 - 4) 311,00 Alle Summen in € ohne UST  
   
 

   100 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN WURDEN MITTELS KOSTENANSCHLÄGEN ERMITTELT: 
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KOSTENERMITTLUNG 

 
Landesberufsschule Waldegg 

Neu- und Umbau 

 
 
Näheres siehe Gesamtkostenübersicht 
(Beilage 1: BBR – Sitzung vom 30.05.2011)  
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PROJEKTBESCHREIBUNG 

 
Landesberufsschule Waldegg 

Neu- und Umbau 

 

a) Schülerheimneubau und Einbau von Servierräumen (lt. Landtagsbeschluss vom 
01.07.2004) 

b) Schul- und Turnsaalneubau (lt. Landtagsbeschluss vom 01.10.2009) 

Der Schülerheimneubau soll am vorhandenen, unbebauten und westlich des Bestandes 
angrenzenden Grundstück erfolgen. Der Schülerheimneubau wird für 192 Schüler/innen 
ausgelegt. Die einzelnen Wohneinheiten werden jeweils für Schülergruppen von 8 
Personen mit Schlaf-, Wohn- und Sanitärräumen ausgestattet.  
Der Haupteingang zum gesamten Gebäudekomplex erfolgt in der Mitte der Anlage über 
die Gutensteiner Straße. Der Haupteingang mündet in die Aula, an die direkt der neue 
Turnsaal anschließt und von wo aus die Verteilung in die neue Schule, den bestehenden 
Küchentrakt und das Schülerheim erfolgen. Dieser zentrale Bereich bildet eine 
Synergiefläche sowohl für die Schule als auch für das Schülerheim. Hier sind unter 
anderem auch gemeinsam genutzte Aufenthalts- und Seminarbereiche untergebracht.  
Die Freifläche über der Aula hat dieselbe Funktion im Freien und steht als gemeinsam 
genutzter Platz für die gesamte Anlage zur Verfügung. 
 
Die Schule selbst besitzt 10 Hauptklassen und 5 Gruppenklassen, wobei 2 
Hauptklassen sich in der Größe von herkömmlichen Klassenräumen unterscheiden. 
Diese sind größer und so konzipiert, dass ein „EigenVerantwortlichesLernen“ unterstützt 
wird, sie werden auch als EVL Klassen bezeichnet. Die Nebenräume und Zimmer für die 
LehrerInnen sind auf 3 Ebenen verteilt und immer auf der den Klassen 
gegenüberliegenden Gangseite angeordnet. 
Der Direktions- und Verwaltungsbereich ist auf der Haupteingangsebene platziert, so 
dass die Eingangshalle gut eingesehen werden kann. 
 
Anstelle des bestehenden Mädchenheimes wird der Restaurantpavillon errichtet, der die  
Servierräume samt Showküche, sowie die notwendigen Nebenräume beherbergt. Dieser 
Restaurantpavillon hat eine direkte Verbindung zum bestehenden Küchentrakt und in 
Folge können über die vorhandenen Stiegenhaustürme  alle übrigen Gebäudeteile  in 
„Indoor-Qualität“ erreicht werden. 
 
Der gesamte Gebäudekomplex wird in Bauphasen errichtet, wobei der Abbruch der 
bestehenden Gebäudeteile entsprechend der Bauphasen in Teilen erfolgt. Der 
Küchentrakt und die Stiegenhaustürme bleiben jedoch laut Bestand. 
 
 
 



 TECHNISCHE BEILAGE             
 

                                                           erstellt  21.06.2011   

Formular V-PE 003, Technische Beilage - Grundsatzentscheidung  Seite 5/6 

 
Der gesamte Neu- und Umbau wird während des laufenden Schulbetriebes 
durchgeführt. 
 
Die Beheizung wird mit Fernwärme auf Basis erneuerbarer Energieträger erfolgen. 
 
Die energetischen und ökologischen Anforderungen werden lt. dem Pflichtenheft 
„Energieeffizienz“ für NÖ Landesgebäude berücksichtigt und umgesetzt. 
 
 
Statistische Werte: 
 
Bruttogrundfläche BGF:               11.771 m²  
Nettogrundfläche NGF:                  9.904 m² 
Nutzfläche NF:                               6.798 m² 
Verkehrsfläche VF:                        2.487 m² 
Funktionsfläche FF:                          619 m² 
 
Bebaute Fläche:                             1.668 m² 
Bruttorauminhalt BRI:                   44.951 m³ 
 
Bettenanzahl:                                 192 
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TERMINZIEL 

 
Landesberufsschule Waldegg 

Neu- und Umbau 
 

ZEIT                                      ARBEIT                                                    FINANZBEDARF 
 
 
November 2011                    Baubeginn: 
bis Juli 2013                          Abbruch, Neubau Schülerwohnheim,              10,500.000,00 
                                              Restaurantpavillon (Servierräume) 
 
 
Juli 2013                                Errichtung Schule Ost-Westtrakt                       7,000.000,00 
bis Jänner 2015 
 
 
Jänner 2015                           Errichtung Eingangshalle, Turnsaal                  2,500.000,00 
bis Februar 2016                    und Synergieflächen Schülerheim/Schule  
                                                    
 
Februar 2016                          Fertigstellung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  20,000.000,00_
 

PB.:  01.06.2009 (ohne Ust.) 

 
 

€ 21,054.451,17 
 

PB.: 01.03.2011 (ohne Ust.) 
 
 

 


