
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Landeshochbau

Bauvorhaben :             LBS Waldegg, Neu- und Umbau Finanzierungsform: Leasing

Gesamtkostenübersicht Beilage 1 für Landtagssitzung am 07.07.2011

genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: Juli 2010 (informativ)

PB: 06/2009 *) PB: 06/2009 *) PB: 06/2009 *) PB: 06/2009 *) PB: 06/2009 *) PB: 03/2011 **)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 ***) Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 100.000,00 26.886,00 0,00 980.571,05 1.007.457,05 1.059.155,26

2 BAUWERK - ROHBAU 4.500.000,00 0,00 0,00 5.723.170,57 5.723.170,57 6.024.910,76

3 BAUWERK - TECHNIK 4.100.000,00 0,00 0,00 3.873.377,14 3.873.377,14 4.077.591,49

4 BAUWERK - AUSBAU 4.800.000,00 0,00 0,00 4.374.134,78 4.374.134,78 4.604.750,36

5 EINRICHTUNG 2.100.000,00 0,00 0,00 1.422.862,68 1.422.862,68 1.497.879,64

6 AUSSENANLAGEN 500.000,00 0,00 0,00 230.897,00 230.897,00 243.070,48

7 HONORARE 2.700.000,00 2.722.388,84 0,00 0,00 2.722.388,84 2.865.920,14

8 NEBENKOSTEN 300.000,00 750,00 0,00 223.710,51 224.460,51 236.294,64

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 900.000,00 0,00 0,00 421.251,44 421.251,44 444.878,40

Bauwerkskosten ∑   2  −  4  13.400.000,00 0,00 13.970.682,49 13.970.682,49 14.707.252,61,
Baukosten ∑   1  −  6  16.100.000,00 26.886,00 16.605.013,22 16.631.899,21 17.507.357,99, ,
Errichtungskosten ∑   1  −  9  20.000.000,00 2.750.024,84 17.249.975,17 20.000.000,00 21.054.451,17

Gesamtkosten ∑   0  −  9  20.000.000,00 2.750.024,84 17.249.975,17 20.000.000,00 21.054.451,17

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung - LT-Beschluss v. 01.07.2004 u. LT-Beschluss v. 16.09.2009 Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 
***) Die in Spalte 3 angeführte Summe errechnet sich aus Kostenanschlägen

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
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