
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landeshochbau 

Bauvorhaben: LBS Baden, Generalsanierung Schülerheim Finanzierungsform: Leasing 

Gesamtkostenübersicht Beilage für die Baubeiratssitzung am: 06.11.2012

genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: 16.10.2012 (informativ)

PB: 06/2009 *) PB: 06/2009*) PB: 06/2009*) PB: 06/2009 *) PB: 06/2009*) PB: 08/2012**)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 32.385,00

2 BAUWERK - ROHBAU 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 140.335,00

3 BAUWERK - TECHNIK 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2.051.050,00

4 BAUWERK - AUSBAU 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.994.150,00

5 EINRICHTUNG 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 539.750,00

6 AUSSENANLAGEN 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 377.825,00

7 HONORARE 1.100.000,00 27.925,00 601.870,00 470.205,00 1.100.000,00 1.187.450,00

8 NEBENKOSTEN 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 53.975,00

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 377.825,00

Bauwerkskosten  5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 5.730.000,00 6.185.535,00, ,
Baukosten  6.610.000,00 0,00 6.610.000,00 6.610.000,00 7.135.495,00, , ,
Errichtungskosten  8.110.000,00 27.925,00 7.480.205,00 8.110.000,00 8.754.745,00,
Gesamtkosten  8.110.000,00 27.925,00 7.480.205,00 8.110.000,00 8.754.745,00

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß  Genehmigungsbeschluß / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
prognose

Kostenentwicklung BBR
Stand: 10/2012 Bearbeitung: Abteilung Landeshochbau (BD6) Datum: 19.10.2012


