
Gesamtkostenübersicht
Beilage 2

Bauvorhaben:         

Finanzierungsform:    

Beilage für die Baubeiratssitzung am:  31.01.2019 1. BBR 2. BBR 3. BBR a.o. BBR SBBR

Baubeirat Ausführungsfreigabe außerordentlicher Schlussbericht

Alle Beträge in € und ohne USt. Datum: 02.02.2018 Datum:  31.01.2019 Datum: Datum: Datum:

Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 105 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00

2 BAUWERK - ROHBAU 580 000,00 1 287 000,00 0,00 0,00 0,00

3 BAUWERK - TECHNIK 1 050 000,00 1 062 000,00 0,00 0,00 0,00

4 BAUWERK - AUSBAU 700 000,00 1 022 000,00 0,00 0,00 0,00

5 EINRICHTUNG 400 000,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00

6 AUSSENANLAGEN 65 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

7 PLANUNGSLEISTUNGEN 400 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00

8 NEBENLEISTUNGEN 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

9 RESERVEN 150 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00

Bauwerkskosten 2  -  4  2 330 000,00 3 371 000,00 0,00 0,00 0,00

Baukosten 1  -  6  2 900 000,00 4 009 000,00 0,00 0,00 0,00

Errichtungskosten 1  -  9  3 500 000,00 4 850 000,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtkosten 0  -  9  3 500 000,00 4 850 000,00 0,00 0,00 0,00

LBS Geras - Standort Hollabrunn, Neubau Fleischerwerkstätte

KB lt. Grundsatzbeschluss: 01.06.2017
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