

Gesamtkostenübersicht

BEILAGE B

Bauvorhaben: NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Mauer, Naubau Haus 46, 48 und Generalsanierung Haus 19

Finanzierungsform: Sonderfinanzierung

		1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	01.01.2017	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1		Datum: 30.05.2017	Datum: 30.05.2017	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG		111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU		2 541 000,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK		2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU		3 867 000,00	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG		1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN		1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN		2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN		111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten	2 - 4	9 171 000,00	9 171 000,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten	1 - 6	12 154 000,00	12 154 000,00	0,00	0,00	0,00
Errichtungskosten	1 - 9	15 476 000,00	15 476 000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	0 - 9	15 476 000,00	15 476 000,00	0,00	0,00	0,00
Bauherrenreserve		774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
Projektkosten		16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00