

Bauvorhaben: Landespflegeheim Amstetten, Umbau und Sanierung Pflegeabt. 4				Finanzierungsform: Land NÖ, Abt. GS7		
Gesamtkostenübersicht				Beilage für den Planungsfreigabebebaubeirat am: 12.12.2011		
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung (informativ)
Kostenbereiche	PB: 01/2011*)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 01/2011*)	für Baubeiratssitzung am: 12.12.2011 PB: 01/2011*)	bis Fertigstellung PB: 01/2011*)	PB: 01/2011*)	PB: 10/2011**)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.164,88
2 BAUWERK - ROHBAU	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	584.781,53
3 BAUWERK - TECHNIK	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	857.007,42
4 BAUWERK - AUSBAU	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	665.441,06
5 EINRICHTUNG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	302.473,21
6 AUSSENANLAGEN	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	413.380,05
7 HONORARE	340.000,00	0,00	261.536,39	78.463,61	340.000,00	342.802,97
8 NEBENKOSTEN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.577,08
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	171.401,48
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	2.090.000,00	0,00		2.090.000,00	2.090.000,00	2.107.230,01
Baukosten Σ 1 – 6	2.820.000,00	0,00		2.820.000,00	2.820.000,00	2.843.248,15
Errichtungskosten Σ 1 – 9	3.400.000,00	0,00		3.138.463,61	3.400.000,00	3.428.029,68
Gesamtkosten Σ 0 – 9	3.400.000,00	0,00		3.138.463,61	3.400.000,00	3.428.029,68
Bauherrnreserve	170.000,00					
Projektkosten	3.570.000,00					

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung

Alle Beträge in € und ohne USt.

***) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)