

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: Lsandspflegeheim Wolkersdorf, Neubau

Finanzierungsform: Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	25.10.2012	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	01.01.2011	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	12.12.2011	25.10.2012				
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten 2 - 4	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten 1 - 6	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtungskosten 1 - 9	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten 0 - 9	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauherrnreserve	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektkosten	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00