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Betrifft 
Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs, Zu- und Umbau, Sanierung Altbau 
Bettentrakt - Projekterweiterung 
 

Hoher Landtag! 
 
 

Von Seiten des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds wurde in der 33.  Sitzung des 
Ständigen Ausschusses vom 18. März 2002 das Bauvorhaben „A. ö. Krankenhaus 
Waidhofen/Ybbs, Sanierung Altbau – Bettentrakt, Zu- und Umbau inklusive 
Hubschrauberlandeplatz“, zur Planung freigegeben. Der Landtag von NÖ hat in seiner 
Sitzung am 16. Mai 2002 die projektvorbereitende Planung für das Vorhaben mit 
Planungskosten in der Höhe von € 970.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2001) 
grundsätzlich genehmigt. 
 
Die Freigabe der Gesamtherstellungskosten für dieses do. Bauvorhaben in der Höhe von 
€ 12.890.000,-- ohne Ust (Preisbasis Juni 2002) erfolgte in der 37. Sitzung des Ständigen 
Ausschusses des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom 17. September 2002. 
 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Februar 2003 den 60 %igen 
Landesbeitrag abzüglich allfälliger Zuwendungen Dritter und sämtlicher für Investitionen 
gebildeten Rücklagen des a. ö. Krankenhauses Waidhofen/Ybbs, nicht jener des NÖKAS, 
gewährt. Der damalige Krankenhausträger des a. ö. Krankenhauses Waidhofen/Ybbs 
beschloss das Projekt vorzeitig zu realisieren. Der Magistrat der Stadt Waidhofen/Ybbs 
hatte daher bis zu diesem Zeitpunkt sämtliche damit in Verbindung stehenden 
Vorfinanzierungskosten (Leasing oder Kredit) zu tragen. 
 
Das Land NÖ hat mit 1. Jänner 2006 die Rechtsträgerschaft dieses Krankenhauses 
übernommen und im Rahmen dieser Übernahmeverhandlungen wurde vereinbart, das 
dieses Bauvorhaben vom Land NÖ, abzüglich der Zuwendungen Dritter, zu finanzieren ist.  
 
Im Zuge der Projektabwicklung zeigte sich die Notwendigkeit zur Erweiterung des 
laufenden Projektes infolge von Zusatzerfordernissen, geänderter betriebsorgani-
satorischer Rahmenbedingungen und flankierender Maßnahmen, die im ursprünglichen 
Projekt nach dem damaligen Wissenstand nicht enthalten waren. 
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Wesentliche Faktoren für diese Projekterweiterung sind zusätzliche Infrastruktur- und 
Serviceeinrichtungen im Sinne der Richtlinien der NÖ Landeskliniken-Holding, die 
Neuorganisation der Laborbereiche, der Neubau für Räumlichkeiten der Onkologie 
aufgrund von betriebsorganisatorischen Vorgaben, die Standardanpassung der 
Geburtenabteilung, Adaptierungsmaßnahmen zur Unterbringung der Funktionsstelle 
Angiographie, die Neugestaltung der Fassade des bestehenden Altbaus und des 
Personalwohnheimes, die Standardanpassung des Speisesaales und General-
sanierungsmaßnahmen im Wirtschaftstrakt, die Neuorganisation einer Zentralgarderobe 
im Erdgeschoss. 
 
Die gesamte Projekterweiterung um € 2.850.000,--  wurde in der 10. Holdingversammlung 
der NÖ Landeskliniken-Holding  am 13. Juli 2006 genehmigt. Die gerundeten 
Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf € 17.300.000,-- ohne Ust (Preisbasis 
Jänner 2006). 
 
In der 4. Sitzung des Ständigen Ausschusses des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom 
5. September 2006 wurden für das Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs, 
Sanierung Altbau Bettentrakt – Projekterweiterung, Gesamtkosten in der Höhe von 
€ 17.300.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) genehmigt.   
 
Der Landtag von NÖ beschloss in seiner Sitzung am 5. Oktober 2006 die Projekt-
anpassung und die daraus resultierende Kostenaufstockung auf € 17.300.000,-- ohne Ust 
(Preisbasis Jänner 2006). 
 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 12. Dezember 2006 ebenfalls diese 
Projekterweiterung um € 2.850.000,-- auf Gesamtkosten von € 17.300.000,-- ohne Ust 
(Preisbasis Jänner 2006) genehmigt. 
 
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden 
Versorgung in medizinischer und infrastruktureller Hinsicht unter Einbeziehung verkehrs-
technischer Einflussgrößen sowie die Berücksichtigung städtebaulicher Faktoren wurden 
für das Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs projektrelevante Maßnahmen 
entwickelt. Im Zuge der Projektabwicklung zeigte sich die Notwendigkeit zur Erweiterung 
des laufenden Projektes infolge von Zusatzerfordernissen, geänderter betriebsorganisa-
torischer Rahmenbedingungen und flankierender Maßnahmen, die im ursprünglichen 
Projekt nach dem damaligen Wissenstand nicht enthalten waren. Wesentliche Faktoren 
sind hier die Neuorganisation der Physikalischen Medizin, die Ergänzung der Räumlich-
keiten für therapeutischen Anforderungen weiters die Verlegung und Neuorganisation der 
Prosektur, kreuzungsfreie Wegführung zu Besucher- und Patientenwegen, die Anbindung 
über den neu strukturierten Wirtschaftshof, die Angleichung der Geburtshilfestation an den 
bisherigen Ausbaustandard. Die Projekterweiterung beinhaltet ebenso die Neuorientierung 
des Eingangsbereiches mit dem Ziel einer optimalen, kreuzungsfreien Wegeführung 
zwischen Notfallvorfahrt und Besucher/Patienten sowie die Errichtung von 
Serviceeinrichtungen im Sinne eines modernen Gesundheitszentrums mit Gestaltung 
eines Vorplatzes, die Sanierung bestehender Personalwohnungen, die Errichtung eines 
Parkdecks, die Erneuerung der Fassade des Verwaltungstraktes und des OP-Traktes 
sowie die Adaptierungen bestehender haustechnischer Anlagen, 
Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen für IKT und Sicherheit. 
 
Die NÖ Landeskliniken-Holding hat in der 23. Holdingversammlung vom 16. Oktober 2007 
die Projekterweiterungen am Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs mit € 
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16.400.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) und somit Gesamtkosten in der Höhe 
von € 33.700.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) genehmigt. 
 
Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds hat diese Projekterweiterung und somit 
Gesamtkosten in der Höhe von € 33.700.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) in der 
10. Sitzung des Ständigen Ausschusses vom 6. November 2007 beschlossen. 
 
Der Baubeirat hat in seiner Sitzung am 14. November 2007 dieses do. Bauvorhaben in der 
vorliegenden Form empfohlen. 
 
Der Landtag von NÖ beschloss in seiner Sitzung am 13. Dezember 2007 die Projekt-
anpassung und die daraus resultierende Kostenaufstockung auf gesamt € 33.700.000,-- 
ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006). 
 
Im Zuge der Projektentwicklung zeigte sich die Notwendigkeit zur Erweiterung des 
laufenden Projektes infolge von Zusatzerfordernissen, geänderter betriebs-
organisatorischer Rahmenbedingungen und flankierender Maßnahmen, die im Projekt 
nach dem ursprünglichen Wissenstand nicht enthalten waren. Die wesentlichen Faktoren 
sind hier die Neusituierung IMCU , die Einrichtung einer interdisziplinären Pflegestation, 
die Neusituierung der Pflegedienstleitung und Hygiene sowie begleitende Maßnahmen 
und  Neusituierung der Verwaltung.  
 
Die NÖ Landeskliniken-Holding hat in der 31. Holdingversammlung vom 11. November 
2008 die Projekterweiterungen am Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs mit € 
10.800.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) und somit Gesamtkosten in der Höhe 
von € 44.500.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) genehmigt. 
 
Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds hat diese Projekterweiterung und somit 
Gesamtkosten in der Höhe von € 44.500.000,-- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) in der 
15. Sitzung des Ständigen Ausschusses vom 25. November 2008 beschlossen. 
 
Die genaue Projektbeschreibung des Investitionsvorhabens ist aus der Technischen 
Beilage (Beilage A) ersichtlich. 
 
 
 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
 
Die Projekterweiterung sowie die Aufstockung der Gesamtkosten um € 10.800.000,-- auf 
somit € 44.500.000,- ohne Ust (Preisbasis Jänner 2006) für das Vorhaben 
„Landesklinikum Waidhofen/Ybbs, Zu- und Umbau, Sanierung Altbau Bettentrakt – 
Projekterweiterung“ werden grundsätzlich genehmigt. 
 
 
 
 
 NÖ Landesregierung 

Mag. S o b o t k a 

Landesrat 


