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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 

LANDESHOCHBAU 
 
 

 

ORT: 
Landesklinikum 
Thermenregion 
NEUNKIRCHEN 

BAUVORHABEN: 
 
Neubau 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 
KOSTENERMITTLUNG 
PROJEKTSBESCHREIBUNG 
BAUZEITPLAN 
LAGEPLAN 
 
 
 
 
GESAMTKOSTEN: 
PB.:  01.01.2009 

€ 
 

166.800.000,00

 
KOSTENRAHMEN 

OHNE UMSATZSTEUER UND 

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 

 

Landesklinikum Thermenregion 
NEUNKIRCHEN 
Neubau 

 
    AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN 
 
 

A)  Aufgliederung der Maßnahmen 
 
A.1) Neubau des Klinikums am bestehenden Standort 
 
A.2) begleitende Maßnahmen 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe         € 158.800.000,00 
(ohne USt., PB 01.01.2009, inkl. 10% Reserven) 
 
A.3) Unvorhergesehenes, Reserven ( 5%)   €     8.000.000,00 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamtkosten        € 166.800.000,00 
(ohne USt., PB 01.01.2009) 
 
 
 
 
Genehmigte Gesamtkosten lt.  
 
Beschluss 34. Holdingversammlung vom 04.04.2009  
(ohne USt., PB.: 01.01.2009)      € 158.800.000,00 
 
Umlaufbeschluss Ständiger Ausschuss vom 22.04.2009  
(ohne USt., PB.: 01.01.2009)      € 158.800.000,00 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Landesklinikum Thermenregion 
NEUNKIRCHEN 
Neubau 

 
B) Maßnahmen 
 
 Am Standort des NÖ Landesklinikums Thermenregion Neunkirchen ist ein 

Neubau unter Zugrundelegung des aktuellen Versorgungsauftrages und eines 
genehmigten betriebsorganisatorischen Basiskonzeptes mit entsprechendem 
Raum- und Funktionsprogramm vorgesehen. 

 
 Die Ausführung – und Ausstattungsstandards der NÖ Landeskliniken- 
 Holding der hochbaulichen, haustechnischen Bauteile und Anlagen sowie der 
 medizinischen und sonstigen Ausstattungen werden berücksichtigt. 
 
 Der laufende Betrieb soll bis zur Inbetriebnahme des Neubaus 
 aufrechterhalten bleiben. 
  
 Zusätzlich werden im bestehenden Klinikum alle zumutbaren und vertretbaren 

Maßnahmen gesetzt, um sicherzustellen, dass alle geltenden Hygiene und 
sonstigen Standards eingehalten werden. 

 
 Begleitende Maßnahmen wie Provisorium, Abbrucharbeiten, 
 Leitungsumlegungen sowie Anpassungen an das Verkehrskonzept werden im 
 Rahmen des Neubaus umgesetzt. 



 TECHNISCHE BEILAGE           Gesamtkosten
 

                  erstellt  26.05.2009 
Formular F10, Technische Beilage -Gesamtkosten                                     Seite 4/5 

BAUZEITPLAN 

 

Landesklinikum Thermenregion 
NEUNKIRCHEN 
Neubau 

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF 

 
 
 

Oktober 2009 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2009 
bis 

Februar 2011 
 
 
 

März 2011 
 
 

2011 
 
 

2012 
 
 

2013 
 
 

Jänner 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Architekturwettbewerb 
 
Ausschreibung Planer und 
Konsulenten 
 
 
 
 
Planungsmaßnahmen 
 
 
 
 
Baubeginn 
 
 
Baumassnahmen 
 
 
Baumassnahmen 
 
 
Baumassnahmen 
 
 
Inbetriebnahme und Endabrechung 
 
Unvorhergesehenes 

€ 2.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 50.000.000,00

€ 50.000.000,00

€ 6.800.000,00

€ 8.000.000,00

€ 166.800.000,00_
 

PB.:  01.01.2009 (ohne Ust.)
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LAGEPLAN 

 

Landesklinikum Thermenregion 
NEUNKIRCHEN 
Neubau 

 

 
 

Neubau


