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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 

LANDESHOCHBAU 
 
 

 

ORT: 
Landesklinikum  
Weinviertel 
Mistelbach 

BAUVORHABEN: 
 
Zu- und Umbau 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 
KOSTENERMITTLUNG 
PROJEKTSBESCHREIBUNG 
BAUZEITPLAN 
LAGEPLAN 
 
 
 
 
GESAMTKOSTEN: 
PB.:  01.11.2009 

€ 
 

186.400.000,00

 
KOSTENRAHMEN 

OHNE UMSATZSTEUER UND 

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 

 

Landesklinikum Weinviertel 
MISTELBACH 
Zu- und Umbau 

 
    AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN 
 
 

A)  Aufgliederung der Maßnahmen 
 
A.1) Zu- und Umbau des Landesklinikums am bestehenden Standort 
           
          € 175.000.000,00 
 
A.2) ergänzende Projektkosten 
 
  - Projektvorbereitende Maßnahmen 
  - IKT- Maßnahmen 
  - Baufreimachung 
  - Aufschließungskosten 
  - Unvorhergesehenes 
  - externes Controlling 
            € 11.400.000,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamtkosten        € 186.400.000,00 
(ohne USt., PB 01.11.2009) 
 
 
 
 
Genehmigte Gesamtkosten lt.  
 
Beschluss 38. Holdingversammlung vom 22.09.2009  
(ohne USt., PB.: 01.11.2009)      € 186.400.000,00 
 
Beschluss 17. Ständiger Ausschuss vom 29.09.2009  
(ohne USt., PB.: 01.11.2009)      € 186.400.000,00 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Landesklinikum Weinviertel 
MISTELBACH 
Zu- und Umbau 

 
B) Maßnahmen 
 
 Am Standort des NÖ Landesklinikums Weinviertel Mistelbach ist ein Zu- und 

Umbau unter Zugrundelegung des aktuellen Versorgungsauftrages und eines 
genehmigten betriebsorganisatorischen Basiskonzeptes mit entsprechendem 
Raum- und Funktionsprogramm vorgesehen. 

 
 Die Ausführung – und Ausstattungsstandards der NÖ Landeskliniken- 
 Holding der hochbaulichen, haustechnischen Bauteile und Anlagen sowie der 
 medizinischen und sonstigen Ausstattungen werden berücksichtigt. 
 
 Der laufende Betrieb soll bis zur Inbetriebnahme des Zu- und Umbauten 
 aufrechterhalten bleiben. 
  
 Zusätzlich werden im bestehenden Klinikum alle zumutbaren und 

vertretbaren Maßnahmen gesetzt, um sicherzustellen, dass alle geltenden 
Hygiene und sonstigen Standards eingehalten werden. 

 
 Das Zu- und Umbauprojekt umfasst den Neubau eines OP- und 

Intensivzentrums, einer Erstversorgungs- und Aufnahmeeinheit samt 
neuer Liegendvorfahrt, die Errichtung eines Familienzentrums für die 
Unterbringung von Kinder- und Jugendabteilung sowie für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, den Neubau von Pflegestationen für den Bereich Innere 
Medizin (das ist etwa die Hälfte der im Zubau neu zu schaffenden 200 
Pflegebetten, die aus den Bestandsbauten übersiedelt werden), eine 
Neuordnung des diagnostischen Bereiches (im Neubau und teilweise 
durch Umbauten) samt umfassender Adaptierungen für die Pathologie, die 
Unterbringung einer Psychiatrischen Tagesklinik, ergänzende 
Adaptierungen in den bestehenden Stationen und Servicebereichen, die 
Schaffung von zusätzlichen 250 Personal- und Besucher-Stellplätzen 
sowie eine Konzentration der administrativen Einheiten im bestehen 
bleibenden historischen Altbau aus dem Jahre 1909. 
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BAUZEITPLAN 

 

Landesklinikum Weinviertel 
MISTELBACH 
Zu- und Umbau 

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF 

 
Dezember 2009 

bis 
Juni 2011 

 
 

Juli 2011 
 
 

2011 
 
 

2012 
 
 

2013 
 
 

August 2014 
 
 

 2015 
 
 

2016 
 
 

Dez. 2016 
 
 

Anfang 2017 
 
 

 
 
Planungsmaßnahmen 
 
 
 
Baubeginn 
 
 
Baumaßnahmen Zubau 
 
 
Baumaßnahmen Zubau 
 
 
Baumaßnahmen Zubau 
 
 
Inbetriebnahme Zubau 
 
 
Baumaßnahmen Umbau 
 
 
Baumaßnahmen Umbau 
 
 
Inbetriebnahme Umbau 
 
 
Außenanlagen und Fertigstellung 

€ 186.400.000,00_
 

PB.:  01.11.2009 (ohne Ust.)
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LAGEPLAN 

 

Landesklinikum Weinviertel 
MISTELBACH 
Zu- und Umbau 

 

 
 


