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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 

LANDESHOCHBAU 
 
 

 

ORT: Landesklinikum  
ST.PÖLTEN 

BAUVORHABEN: 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 
Zu- und Umbau 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 
KOSTEN 
PROJEKTSBESCHREIBUNG 
ZEITPLAN 
LAGEPLAN 
 
 
GESAMTKOSTEN: 
PB.:  01.01.2010  

€
 

64.600.000,--
o.Ust.

 
KOSTENRAHMEN 

OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND 

OHNE UMSATZSTEUER UND 

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 

 
    AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN 
 

A)  Aufgliederung der Maßnahmen 
 
A.1) Zu- und Umbau Versorgungseinheit und   €   48.500.000,00 
  Organisationszentrum (Baulos 6)  
 
A.2) begleitende Maßnahmen      €     7.700.000,00 
 
A.3) Unvorhergesehenes, Bauherrnreserven ( 15 %) €     8.400.000,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe A.1- A.3       €   64.600.000,00 
(ohne USt., PB 01.01.2010) 
 
Genehmigte Gesamtkosten lt.  
 
Beschluss 43.Holdingversammlung der NÖ Landeskliniken-Holding vom 8.Juni 2010  
Versorgungseinheit und Organisationszentrum (Baulos 6) € 64.600.000,--   
(ohne Ust, PB: 1. Jänner 2010) 
 
Beschluss 21.Ständiger Ausschuss des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom 15.Juni 2010 
Versorgungseinheit und Organisationszentrum (Baulos 6) € 64.600.000,--  
(ohne Ust, PB: 1. Jänner 2010)  
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PROJEKTBESCHREIBUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 
 

Allgemein: 
 
Am Standort des NÖ Landesklinikums St.Pölten ist ein Zu- und Umbau  
unter Zugrundelegung des aktuellen Versorgungsauftrages und eines 
betriebsorganisatorischen Basiskonzeptes mit entsprechendem Raum- und 
Funktionsprogramm vorgesehen. 
 
Die Ausführung – und Ausstattungsstandards der NÖ Landeskliniken- Holding der 
hochbaulichen, haustechnischen Bauteile und Anlagen sowie der medizinischen und 
sonstigen Ausstattungen werden berücksichtigt. 
 
Der laufende Betrieb soll bis zur Inbetriebnahme des Zu- und Umbau 
aufrechterhalten bleiben. 
  
Weiters werden alle zumutbaren und vertretbaren Maßnahmen gesetzt, um 
sicherzustellen, dass alle geltenden Hygiene und sonstigen Standards eingehalten 
werden. 

Innerhalb der genehmigten Zielplanung unter Berücksichtigung des regionalen 
Versorgungsauftrages sieht das Projekt folgende Maßnahmen vor: 
 
A.1) Organisationszentrum (Baulos 6) 

 
Am Standort des NÖ Landesklinikums St.Pölten ist ein Zu- und Umbau einer 
regionalen Versorgungseinheit unter Zugrundelegung des aktuellen 
Versorgungsauftrages und der betriebsorganisatorischen Konzepte der zu 
versorgenden Kliniken auf Basis eines Raum- und Funktionsprogramms vorgesehen. 
 
In Summe werden 6 Landeskliniken mit 7 Standorten von der Versorgungseinheit 
St.Pölten versorgt: 

 
 LK St.Pölten- Lilienfeld, LK Melk, LK Scheibbs, LK Amstetten, LK Amstetten- Mauer 
 und LK Waidhofen/Ybbs. 
 

Der laufende Betrieb der Kliniken bleibt bis zur Inbetriebnahme der 
Versorgungseinheit unverändert aufrechterhalten. 
  
Innerhalb der Zielplanungen der Kliniken der Regionen Mostviertel bzw. Zentralraum 
ist diese gemeinsame Versorgungseinheit berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des 
regionalen Versorgungsauftrages wird der Neubau folgende Bereiche umfassen: 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 

 
Neubau Versorgungseinheit 

• Sterilgutaufbereitung - Aufbereitungseinheit Medizinprodukte 
mit den Bereichen unreine und reine Arbeitsplätze, Packbereich und Versand  

• Lager für medizinische u. nicht medizinische Handelsgüter (Materialwirtschaft) 
• Lager für Pharmazeutische Spezialitäten – Arzneimittel (Handelsware) 
• Bereiche für Wareneingang (Übernahme Handelsware vom Lieferanten) 
• Bereiche für Versand der Waren und Güter an die Kliniken 
• Bereich für Rücklauf der Container Sterilgut (unrein) inkl. Waschplätze für alle 

Container und Behälter  
• An- und Ablieferbereiche (Rampen für LKW) 
• Entsorgungs- und Müllraum 
• Verwaltungsräumlichkeiten 

 
Unter Berücksichtigung des regionalen Versorgungsauftrages wird der Neubau bzw. 
Umbau des Organisationszentrums folgende Bereiche umfassen: 
 
Zu- und Umbau Organisationszentrum 

• Speiseversorgung 
• Anstaltsapotheke 
• Abfallwirtschaft 
• Zentraler Warenumschlag 
• Werkstätten/ Technik 
• Hausaufsicht/ GLT 
• Betriebsfeuerwehr 
• Hofdienst 
 

Das vorliegende Projekt ist in 3 Bauphasen gegliedert, wobei in der 1. Phase schon 
alle Bereiche der Versorgungseinheit LK St. Pölten errichtet werden.  
Während dieser Bautätigkeit ist der bestehende Warenumschlag nicht beeinträchtigt 
und kann aufrecht erhalten werden.  
 
Die 2. Bauphase umfasst die Adaptierung der Werkstätten /Technik und die 
Neustrukturierung des Bereiches Gebäudeleittechnik, Betriebsfeuerwehr, 
Abfallwirtschaft und die Errichtung einer neuen Speiseversorgung. 
 
In der 3. Bauphase ist der Neubau der Betriebsfeuerwehr geplant. 
In dieser Bauphase wird auch der Bereich der Abfallwirtschaft und des Hofdienstes 
seine endgültige Standort bekommen.  
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PROJEKTBESCHREIBUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 

 
A.2) begleitende Maßnahmen 

 
 Folgende begleitende Maßnahmen sind im Rahmen des Zu- und Umbaues 
 erforderlich: 

• Infrastrukturmaßnahmen zum Bestand 
• Rückbau Energiezentrale 
• Abbrucharbeiten 
• Krankenhausinformationssysteme- Softwareapplikationen 
• Kälteversorgung des Bestandes 6 MW 
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BAUZEITPLAN 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 
 

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF 

 
bis Mitte 2011 

 
 

Mitte 2011 
 

bis 
 

Ende 2013 
 
 

Anfang 2014 
 

bis 
 

Anfang 2015 
 
 
 
 

Anfang 2015 
 

bis 
 

Ende 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Planungsmaßnahmen 
 
Baubeginn  
Neubau Versorgungseinheit/ 
Organisationszentrum Phase 1 
 
Fertigstellung Versorgungseinheit/ 
Organisationszentrum Phase 1 
 
Baubeginn  
Umbau Organisationszentrum  
Phase 2 
 
Fertigstellung  
Umbau Organisationszentrum  
Phase 2 
 
 
Baubeginn  
Neubau Organisationszentrum  
Phase 3 
 
Fertigstellung  
Neubau Organisationszentrum  
Phase 3 
 
 
Unvorhergesehenes 

€ 48.500.000,00

€ 6.700.000,00

€ 1.000.000,00

 
 

€ 8.400.000,00

Gesamtsumme       €       64.600.000,00_
 

Pb.:  01.01.2010 (ohne Ust.)
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LAGEPLAN 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Versorgungseinheit und 
Organisationszentrum (Baulos 6) 

 

 


