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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 

LANDESHOCHBAU 
 
 

 

ORT: 
Landesklinikum  
St. Pölten 

BAUVORHABEN: 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Gesamtausbau 

 
INHALTSVERZEICHNIS: 
 
KOSTENERMITTLUNG 
PROJEKTSBESCHREIBUNG 
BAUZEITPLAN 
LAGEPLAN 
 
 
 
 
GESAMTKOSTEN: 
PB.:  01.01.2010 

€ 
 

510.400.000,00

 
KOSTENRAHMEN 

OHNE UMSATZSTEUER UND 

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN 
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KOSTENERMITTLUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Gesamtausbau 

 
 
A)  AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN  
 
A.1) Parkhaus am Mühlweg     €  10.700.000,00 
 (Abrechnungssumme) 
A.2) Neubau  Blutbank      €  14,300.000,00 
 (Preisbasis: 01.01.2010) 
A.3) Neubau  Versorgungseinheit und Zu- und Umbau 
 Organisationszentrum     €  64.600.000,00 
 (Preisbasis: 01.01.2010) 
 
Summe Gesamtkosten – bereits genehmigt   €  89.600.000,00 

 
 
A.4) Neu- und Umbau Funktions- und Bettentrakt 
 Incl. begleitende Maßnahmen 
 (Preisbasis: 01.01.2010)     € 420.800.000,00 
 
Summe Gesamtkosten  *)      € 510.400.000,00 
(ohne USt., PB 01.01.2010) 
 
*) incl. genehmigte Planungskosten in der Höhe von € 30,0 Mio. 
 
Genehmigte Gesamtkosten lt.  
Beschluss 7. Holdingversammlung vom  25.04.2006  
Beschluss 4. Ständiger Ausschuss vom  05.09.2006  
Beschluss NÖ Landtag vom   05.10.2006 
Parkhaus am Mühlweg 
(ohne USt., PB.: 01.01.2006)       €     9.700.000,00 
Planungskosten 2. Bauabschnitt / 2. Bauetappe    €   30.000.000,00 
 
Beschluss 41. Holdingversammlung vom  23.03.2010  
Umlaufbeschluss Ständiger Ausschuss v. 24.03.2010  
Beschluss NÖ Landtag vom  22.04.2010 
Neubau Blutbank 
(ohne USt., PB.: 01.01.2010)       €   14.300.000,00 
 
Beschluss 43. Holdingversammlung vom  08.06.2010  
Beschluss 21. Ständiger Ausschuss vom  15.06.2010  
Beschluss NÖ Landtag vom   01.07.2010 
Neubau Versorgungseinheit und Zu- und Umbau Organisationszentrum 
(ohne USt., PB.: 01.01.2010)       €   64.600.000,00 
 
Beschluss 46. Holdingversammlung vom  10.03.2011  
Umlaufbeschluss Ständiger Ausschuss v. 28.03.2011  
Neu- und Umbau Funktions- und Bettentrakt incl. begleitende Maßnahmen 
(ohne USt., PB.: 01.01.2010)       € 420.800.000,00 
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KOSTENERMITTLUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Gesamtausbau 

 
 

B)   AUFSTELLUNG DER MASSNAHMEN 
 
B.1) Parkhaus am Mühlweg     in Betrieb 
  
B.2) Neubau  Blutbank      in Umsetzung 
  
B.3) Neubau  Versorgungseinheit und Zu- und Umbau 
 Organisationszentrum     in Umsetzung 
  
 
 
B.4) Neu- und Umbau Funktions- und Bettentrakt 
 Incl. begleitende Maßnahmen 
 
B.4.1) Neubau - Chirurgie- und Kopfzentrum 
 - Diagnosezentrum  
 - Gesundheitsstraße    € 158.600.000,00 
 
B.4.2) Umbau Haus A      € 132.700.000,00 
 
B.4.3) begleitende Maßnahmen     €   87.900.000,00 
 
Summe         € 379.200.000,00 
 
  Unvorhergesehenes, Reserven (15%)   €   55.000.000,00 
 
Summe Gesamtkosten      € 434.200.000,00 
(ohne USt., Preisbasis: 01.01.2011) 
 
 
rückvalorisiert auf bereits genehmigte Maßnahmen: 
Summe Gesamtkosten      € 420.800.000,00 
(ohne USt., Preisbasis: 01.01.2010) 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Gesamtausbau 

 
C) BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN 
 
 Am Standort des NÖ Landesklinikums St.Pölten ist ein Neubau unter 

Zugrundelegung des aktuellen Versorgungsauftrages und eines genehmigten 
betriebsorganisatorischen Basiskonzeptes mit entsprechendem Raum- und 
Funktionsprogramm vorgesehen. 

 Die Ausführung – und Ausstattungsstandards der NÖ Landeskliniken- 
 Holding der hochbaulichen, haustechnischen Bauteile und Anlagen sowie der 
 medizinischen und sonstigen Ausstattungen werden berücksichtigt. 
 Der laufende Betrieb soll bis zur Inbetriebnahme des Neubaus 
 aufrechterhalten bleiben. 
 Zusätzlich werden im bestehenden Klinikum alle zumutbaren und vertretbaren 

Maßnahmen gesetzt, um sicherzustellen, dass alle geltenden Hygiene und 
sonstigen Standards eingehalten werden. 

 
C.1) Neubau Chirurgie- und Kopfzentrum 
 Der mehrgeschossige Neubau wird betriebsorganisatorisch in unmittelbaren 

Zusammenhang zu den vorhandenen Strukturen des Haus A und Haus B 
errichtet. Grundsätzlich werden chirurgische und neurologische Fächer im 
Neubau mit den dazugehörenden Ambulanz- und OP-Bereiche untergebracht. 
Direkt im Anschluß wird das dazu erforderliche Diagnosezentrum mit 
Radiologie, Funktionsdiagnostik sowie die Labormedizin und Pathologie 
errichtet. Eine so genannte „Gesundheitsstrasse“ mit neuem Haupteingang 
wird die neuen  mit den bestehenden Strukturen am Areal verbinden. 

 
C.2) Umbau Haus A 

Das bestehende Haus A wird einer Traktweisen Sanierung auf Basis einer 
adaptierten Betriebsorganisation unterzogen. Grundsätzlich werden im Haus A 
interdisziplinäre Bettenstationen, Ambulanz- und Intensiveinheiten sowie 
tagesklinische Bereiche untergebracht. 

 
C.3) begleitende Maßnahmen 

Als erforderliche vorbereitende bzw. begleitende Maßnahmen sind 
vorgesehen: 
Provisorien, Abbrucharbeiten und Leitungsumlegungen, Energieversorgung 
und energieeffiziente  Maßnahmen, 
Errichtung einer Tiefgarage unter dem neu zu errichtetem Neubau, 
Anschaffungen von medizinischen Kernsystemen im EDV /  IKT-Bereich sowie 
med. Großgeräte. 
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BAUZEITPLAN 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Gesamtausbau 

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF 

 
 

Anfang 2011 
 
 
 

Ende 2012 
 

Ende 2020 
 
 

 
Planungsmaßnahmen  
Neu-/Umbau Funktions- und Bettentrakt 
Incl. vorbreitende Maßnahmen 
 
 
Baubeginn 
 
Fertigstellung 
 
 
 
Unvorhergesehenes, Bauherrenreserve 

€     9.200.000,00

€ 370.000.000,00

€   55.000.000,00

€ 434.200.000,00_
 

PB.:  01.01.2011 (ohne Ust.)
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LAGEPLAN 
Landesklinikum ST.PÖLTEN 
2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe 
Gesamtausbau 

 

 
 

 


