
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Landeshochbau

Bauvorhaben:   LBS MISTELBACH - SCHUL & TURNSAALNEUBAU          Finanzierungsform:   Leasing   

Gesamtkostenübersicht Beilage für die Baubeiratssitzung im September 2011

genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: (informativ)

PB: 06/2009*) PB: 06/2009*) PB: 06/2009*) PB: 06/2009*) PB: 06/2009*) PB: 05/2011**)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 100.000,00 105.617,98

2 BAUWERK - ROHBAU 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 2.616.771,92 2.763.781,57,
3 BAUWERK - TECHNIK 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.196.344,55 1.263.554,91

4 BAUWERK - AUSBAU 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.083.365,65 2.200.408,65

5 EINRICHTUNG 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.267.415,73

6 AUSSENANLAGEN 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 151.489,37 160.000,00

7 HONORARE 700.000,00 637.817,02 0,00 62.182,88 789.306,38 833.649,44

8 NEBENKOSTEN 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 74.999,99 79.213,48

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 137.722,17 145.459,37

Bauwerkskosten ∑   2  −  4  5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 5.896.482,12 6.227.745,13,
Baukosten ∑   1  −  6  6.620.000,00 0,00 6.620.000,00 7.347.971,49 7.760.778,84, ,
Errichtungskosten ∑   1  −  9  7.500.000,00 637.817,02 6.862.182,88 8.350.000,03 8.819.101,13

Gesamtkosten ∑   0  −  9  7.500.000,00 637.817,02 6.862.182,88 8.350.000,03 8.819.101,13

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß Landtagsbeschluss vom 01.10.2009 Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
prognose
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