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Kostenentwicklung – Gesamtkosten (Beilage B) 
 



Bauvorhaben: LPH Baden Finanzierungsform: Leasing

Gesamtkostenübersicht Beilage für die Baubeiratssitzung am 12.12.2011

genehmigtes V E R G A B E N Abrechnungs-
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genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: 12.12.2011 (informativ)

PB: *) PB: *) PB: *) PB: *) PB: *) PB: **)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

V  E  R  G  A  B  E  N Abrechnungs-
prognose

Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 37.623,19 0,00 0,00 37.623,19 37.623,19 45.913,04

2 BAUWERK - ROHBAU 4.287.333,33 0,00 22.055,99 4.265.277,34 4.283.589,26 5.227.430,97

3 BAUWERK TECHNIK 6 865 376 81 0 00 8 231 49 6 857 145 32 6 859 389 50 8 370 780 413 BAUWERK - TECHNIK 6.865.376,81 0,00 8.231,49 6.857.145,32 6.859.389,50 8.370.780,41

4 BAUWERK - AUSBAU 5.015.855,07 0,00 15.473,85 5.000.381,23 5.012.223,95 6.116.612,28

5 EINRICHTUNG 1.589.579,71 0,00 9.634,55 1.579.945,16 1.588.364,95 1.938.343,67

6 AUSSENANLAGEN 530.144,93 0,00 0,00 530.144,93 530.052,84 646.844,14, , , , , ,

7 HONORARE 3.322.811,59 2.340.316,23 60.331,23 922.164,13 3.323.081,94 4.055.286,43

8 NEBENKOSTEN 675.507,25 0,00 8.314,81 667.192,43 675.168,08 823.933,92

9 RESERVEN (ohne Teuerung)  ***) 1.175.768,12 0,00 0,00 1.175.768,12 1.190.506,29 1.452.821,24

Bauwerkskosten  16.168.565,22 0,00 16.122.803,89 16.155.202,71 19.714.823,65,
Baukosten  18.325.913,04 0,00 18.270.517,16 18.311.243,69 22.345.924,51, ,

Errichtungskosten  23.500.000,00 2.340.316,23 21.035.641,85 23.500.000,00 28.677.966,10

Gesamtkosten  23.500.000,00 2.340.316,23 21.035.641,85 23.500.000,00 28.677.966,10

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß  Landesregierungsbeschluß (PB 10/2005) Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl = PB 09/2011)
***) - Die Rundungsdifferenz der Valorisierung von PB 08/2008 auf PB 10/2005 wurde in den Reserven ausgeglichen***) - Die Rundungsdifferenz der Valorisierung von PB 08/2008 auf PB 10/2005 wurde in den Reserven ausgeglichen
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