
Beilage B

Bauvorhaben: Landespflegeheim Gänserndorf, Umbau und Sanierung 2012       Finanzierungsform: Land NÖ, Abt. GS7 

Gesamtkostenübersicht Beilage für den Planungsfreigabebaubeirat am: 12.12.2011 

genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: 12.12.2011 (informativ)

PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 10/2011**)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 BAUWERK - ROHBAU 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 410.000,00 413.380,05

3 BAUWERK - TECHNIK 850.000,00 0,00 9.388,56 840.611,44 850.000,00 857.007,42

4 BAUWERK - AUSBAU 1.000.000,00 0,00 20.411,29 979.588,71 1.000.000,00 1.008.244,02

5 EINRICHTUNG 800.000,00 0,00 4.373,94 795.626,06 800.000,00 806.595,22

6 AUSSENANLAGEN 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 211.731,24

7 HONORARE 320.000,00 0,00 178.751,37 141.248,63 320.000,00 322.638,09

8 NEBENKOSTEN 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.164,88

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 191.566,36

Bauwerkskosten ∑   2  −  4  2.260.000,00 0,00 2.230.200,15 2.260.000,00 2.278.631,49,
Baukosten ∑   1  −  6  3.270.000,00 0,00 3.235.826,21 3.270.000,00 3.296.957,96, ,
Errichtungskosten ∑   1  −  9  3.800.000,00 0,00 3.587.074,84 3.800.000,00 3.831.327,29

Gesamtkosten ∑   0  −  9  3.800.000,00 0,00 3.587.074,84 3.800.000,00 3.831.327,29, ,
Bauherrnreserve 190.000,00

Projektkosten 3.990.000,00

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 
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